河北省高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：建设监理导论                               课程代码：04230
第一部分  课程性质与学习目的

一、课程性质与特点

本课程是高等教育自学考试工程造价管理专业所开设的专业基础课之一。本课程先介绍了工程建设监理、监理工程师、工程建设监理单位等基本概念，按照工程监理实施过程的前后顺序，介绍了工程监理各个阶段的主要内容，工程建设监理的组织、监理规划、目标控制、安全管理、合同管理以及信息管理。通过《工程建设监理》的学习，使学生初步了解工程监理制度，掌握工程监理的基本理论和监理工作的基本内容和工作步骤并了解工程监理的新发展。
二、课程设置的目的和要求

设置本课程，为了使考生能够掌握工程建设监理的基本理论和专业知识。学完本门课程，学生应熟悉监理制度和相关的法规，掌握监理工程师的执业内容和执业原则，了解监理企业的形式资质等级的划分，掌握建设工程三大目标的概念和控制方法，建设工程监理规划的内容和编制方法，了解建设工程监理的组织形成情况，了解监理风险管理和信息管理的内容，具备毕业后做为工程监理人员的基本知识和初步能力。
三、与其它课程的关系

本课程的前修课程是《房屋建筑学》，《工程结构》，《建筑材料》，《工程施工》，《建筑工程估价》，《招投标与合同管理》《项目管理》。这几门前修课程将为本课程的学习建立必要的工程学、管理学的基础。

《房屋建筑学》，《工程结构》，《建筑材料》，《工程施工》，这四门课程，为工程监理课程的教授提供了工程的基础，因为《工程监理》这门课程主要是讲述监理怎么对工程施工进行控制的一门学问，所以学生想学好这门课程，必须对施工过程和施工工艺有大概的了解。

《项目管理》等几门管理方面的课程大部分是站在全局的的角度介绍项目运行管理和控制，而《工程监理》这门课程则是站在监理工程师的角度，描述在项目运行过程中，监理工程师工作内容和职能分工，在监理这门课程中有关项目管理的内容更加具体化和专业化。
第二部分  课程内容与考核要求

第1章  工程建设监理的基本概念
一、学习目的与要求

通过本章学习，要求掌握工程建设监理的基本概念，了解我国建设监理的历史沿革，并熟悉我国工程建设监理制度的主要内容。
二、考核知识点与考核要求

1.1  业主的项目管理
1．工程建设项目管理基本概念。（一般）
2．工程建设项目管理的类型。（一般）
3．业主的项目管理。（次重点）
1.2 我国工程建设监理的基本概念
1．工程建设监理的概念。（重点）

2．工程建设监理的性质。（次重点）

1.3工程建设监理的历史沿革。（不做要求）
1.4我国工程监理制度的主要内容。（重点）

　　　
第2章  监理工程师
一、学习目的与要求

通过本章学习，要求掌握监理工程师概念、知识结构和注册；了解工程监理企业资质等级和业务范围；熟悉工程监理企业经营活动准则。
二、考核知识点与考核要求

2.1  监理工程师的概念和素质
1.监理工程师的概念。（重点）

2.监理工程师的素质。（次重点）
2.2  监理工程师的职业道德
1．我国监理协会制定的《监理人员工作守则》。（重点）
2．FIDIC道德准则。（次重点）
2.3  监理工程师的培养
1．监理工程师的知识结构。（重点）
2．监理工程师的培养途径。（一般）
2.4  监理工程师的考试、注册和执业
　　　1．监理工程师执业资格考试报考条件。（一般）

　　　2．监理工程师的注册条件。（一般）

3．监理工程师的注册管理。（一般）

4．监理工程师的执业。（次重点）
第3章　工程建设监理单位
一、学习目的与要求

通过本章学习，要求掌握工程建设监理单位的概念；熟悉设立监理单位的条件和程序；掌握监理单位的资质及其管理；了解监理单位的服务内容与道德准则；熟悉监理单位的选择方式以及工程建设监理合同。
二、考核知识点与考核要求

3.1工程建设监理单位的概念及地位
1．工程建设监理单位的概念。（重点）

2．工程建设监理单位的地位。（重点）

3.2工程建设监理单位设立的基本条件及程序

1．设立工程建设监理单位的基本条件。（重点）
2．资质审批、资质延续和资质证书变更。（一般）

3.3工程建设监理单位的资质和管理

1．工程建设监理单位的资质和构成要素。（重点）
2．监理单位的资质等级条件和监理范围。（次重点）
3．监理单位资质的监督管理。（一般）
4、资质管理的法律责任。（一般）

3.4工程建设监理单位的服务内容与道德准则

1．监理单位的服务内容。（重点）

2．监理单位的道德准则。（重点）

3.5工程建设监理单位的选择。（一般）

3.6建设工程委托监理合同

1．合同双方当事人的义务、权利。（次重点）
2．合同双方当事人的责任。（一般）

第4章　工程建设监理的组织
一、学习目的与要求

通过本章学习，要求掌握工程监理各种组织形式及其特点，组织机构设置的原则，建设项目监理组织建立的步骤；掌握项目监理组织的人员结构及其基本职责。
二、考核知识点与考核要求

4.1组织的概念（一般）

4.2工程建设监理组织机构

1．建设项目监理组织的形式及其特点。（重点）

2．组织机构设置的原则。（一般）

3．建设项目监理组织建立的步骤。（重点）

4.3项目监理组织的人员结构及其基本职责

1．项目监理组织的人员结构。（次重点）

2．项目监理组织各类人员的基本职责。（重点）

3．总监理工程师的概念、资质、职责。（重点）
4．总监理工程师的授权。（重点）

第5章　建设监理规划

一、学习目的与要求

通过本章学习，要求掌握监理规划的概念、作用，监理规划与监理大纲、监理实施细则、旁站监理方案的区别；监理规划的编制依据、要求，以及如何实施。
二、考核知识点与考核要求

5.1监理规划的概念与作用
1．监理规划的概念。（重点）

2．监理规划的作用。（次重点）

3．监理规划与监理大纲、监理实施细则、旁站监理方案。（重点）

5.2监理规划的内容。（次重点）
5.3监理规划的编制与实施

1．监理规划的编制依据。（一般）
2．监理规划的编制要求。（一般）

3．监理规划的实施。（次重点）

5.4监理规划实例。（不做要求）

第6章　工程建设监理目标控制

一、学习目的与要求

通过本章学习，要求掌握工程建设监理目标系统，工程建设监理目标控制的基本原理；掌握建设监理的投资、进度和质量三大目标控制的概念、内容和具体方法。
二、考核知识点与考核要求
6.1工程建设监理目标控制基本原理

1．投资、进度、质量三大目标的关系。（重点）

2．工程建设监理目标控制基本原理。（次重点）

6.2工程建设投资控制

1．工程建设投资的构成及计价特点。（次重点）
2．工程建设项目决策阶段的投资控制。（重点）
3．工程建设项目设计阶段的投资控制。（重点）

4．工程建设项目招标阶段的投资控制。（重点）

5．工程建设项目施工阶段的投资控制。（重点）
6.3工程建设进度控制
1．进度控制的概念。（重点）

2．影响进度控制的因素、任务。（次重点）

3．进度控制的措施。（重点）

4．工程进度计划实施中的监测。（一般）

5．工程进度计划实施中的调整。（一般）
6、工程建设设计、施工阶段的进度控制。（次重点）

6.4工程建设质量控制

1．工程项目质量特点及控制。（次重点）
2．工程建设监理质量控制。（重点）

3．质量管理体系标准简介。（一般）

4．工程质量影响因素的控制。（重点）

5．设计阶段的质量控制。（次重点）

6．施工阶段的质量控制。（重点）

第7章　工程建设监理的安全管理

一、学习目的与要求

通过本章学习，要求掌握安全生产和安全监理的概念；掌握安全监理的主要工作内容，包括施工准备阶段和施工阶段，熟悉安全监理实施细则的内容；掌握建设工程安全隐患和安全事故的处理。
二、考核知识点与考核要求

7.1安全生产和安全监理概述
1．安全生产的概念、指导方针和基本原则。（次重点）
2．安全监理的概念、作用。（重点）

7.2安全监理的主要工作内容和工作程序

1．安全监理实施细则的主要内容。（次重点）
2．建设工程安全监理的工作程序。（重点）

7.3工程监理单位的安全责任

1．建设工程安全生产的监理责任。（重点）

2．落实安全生产监理责任的主要工作。（次重点）

7.4建设工程安全隐患和安全事故的处理

1．安全隐患及其处理。（次重点）

2．安全事故及其处理。（重点）

第8章　工程建设监理的合同管理

一、学习目的与要求

通过本章学习，要求熟悉合同的概念、内容；掌握建设工程中的主要合同关系。熟悉工程承包合同文件的优先次序、使用法律、解释和主导语言；熟悉《建设工程施工合同示范文本》的管理，其中包括合同双方的责任、风险分担，工程转包与分包，合同的违约处理，施工合同的质量、进度和费用控制，设计变更与施工索赔管理等。
二、考核知识点与考核要求

8.1工程建设监理的合同管理概述
1．合同的概念和内容。（次重点）

2．建设工程中的主要合同关系。（重点）

8.2施工合同文件与合同条款

1．施工合同文件的内容。（次重点）
2．合同文件的优先次序。（一般）

3．合同文件的解释原则。（次重点）

4．施工合同条款及其标准化。（一般）

8.3使用《建设工程施工合同》（ＧＦ－1999－0201）的合同管理

1．工程师的一般责任。（次重点）

2．发包人工作、项目经理的一般责任。（次重点）
3．工程转包与分包。（重点）

4．合同争议的调解及合同解除的处理。（一般）

5．施工合同的质量、进度和费用控制。（重点）

6．设计变更与施工索赔。（重点）

8.4使用FIDIC条款的施工合同管理简介。（一般）
第9章　工程建设监理的组织协调

一、学习目的与要求

通过本章学习，要求掌握项目监理机构组织协调的工作内容；组织协调的概念、组织协调的范围和层次；掌握施工阶段监理工作组织协调的内容；掌握建设工程监理组织协调的方法。
二、考核知识点与考核要求

9.1组织协调的概念

1．组织协调的概念。（重点）

9.2组织协调的范围和层次

　　1．组织协调的范围和层次。（次重点）
9.3组织协调的工作内容
1．监理组织的内部协调。（次重点）

2．与建设单位的协调。（重点）
3．与承包单位的协调。（重点）

4．与政府部门及其他单位的协调。（一般）

9.4组织协调的方法

1．第一次工地会议。（一般）

2．工地例会。（一般）

3．监理文件。（一般）

第10章　工程建设监理的信息管理

一、学习目的与要求

通过本章学习，要求掌握监理信息的概念和特点、内容及表现形式以及监理信息的分类与作用；熟悉监理信息的收集、加工整理、贮存与传递、监理资料的归档等信息管理内容；了解监理信息管理系统的概念与功能。
二、考核知识点与考核要求

10.1工程建设监理信息及其重要性

1．监理信息的概念和特点。（重点）

2．监理信息的表现形式与内容。（次重点）

3．监理信息的分类。（一般）

4．监理信息的作用。（一般）

10.2工程建设监理信息管理的内容
1．收集监理信息的作用、基本原则。（一般）
2．监理信息收集的基本方法。（一般）

3．监理信息的加工整理。（次重点）

4．监理信息的贮存和传递。（一般）

5．监理资料的归档。（一般）
10.3工程建设监理信息系统

1．建设监理信息系统的概念与作用。（一般）

2．监理信息系统的一般构成和功能。（一般）
第三部分  有关说明与实施要求

一、指定教材

《工程建设监理》第三版 詹炳根、殷为民主编  中国建筑工业出版社 2007年版

二、考试内容

本课程考试内容覆盖到章，各章中不做要求的节在各章的考核要求中已做出说明。

三、关于命题考试的若干规定

1．本课程的考试应根据本大纲规定的内容来确定考试范围和考核要求。

2．每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点65%、次重点占25%、一般占10%。

3．本课程较合适的题型有单项选择题、多项选择题、填空题、名词解释题、简答题、论述题和案例分析题。

4．本课程采用百分制评分，60分合格。

四、题型示例

1．单项选择题

依据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师在注册有效期满需继续执业的，要办理（    ）注册。

A初始　　　B延续　　C变更　　D长期
2．多项选择题

《建筑法》规定，工程监理单位与被监理工程的（   ）不得有隶属关系或者其他利害关系。

A设计单位  　　　　B承包单位　　　　　C建筑材料供应单位  

D设备供应单位　　　E工程咨询单位
3．填空

工程建设监理是针对                  所实施的监督管理活动。
4. 名词解释题：

工程建设监理
5. 简答题

工程监理企业的业务范围有哪些
6. 论述题

监理单位和业主、承包商之间的关系
7. 案例分析题
某大型商业建筑工程项目，主体建筑物10层。在主体工程进行到第二层时，该层的100根钢筋混凝土柱已浇注完成并拆模后，监理人员发现混凝土外观质量不良，表面疏松，怀疑其混凝土强度不够，设计要求混凝土抗压强度达到C18的等级，于是要求承包商出示有关混凝土质量的检验与试验资料和其他证明材料。承包商向监理单位出示其对9根柱施工时混凝土抽样检验和试验结果，表明混凝土抗压强度值（28天强度）全部达到或超过C18 的设计要求，其中最大值达到了C30即30 MPa.

　　[问题]

1．你作为监理工程师应如何判断承包商这批混凝土结构施工质量是否达到了要求？

2．如果监理方组织复核性检验结果证明该批混凝土全部未达到C18的设计要求，其中最小值仅有8 MPa即仅达到C8，应采取什么处理决定？

3．如果承包商承认他所提交的混凝土检验和试验结果不是按照混凝土检验和试验规程及规定在现场抽取试样进行试验的，而是在试验室内，按照设计提出的最优配合比进行配制和制取试件后进行试验的结果。对于这起质量事故，监理单位应承担什么责任？(建设工程教育网信息)承包方应承担什么责任？

4．如果查明发生的混凝土质量事故主要是由于业主提供的水泥质量问题导致混凝土强度不足，而且在业主采购及向承包商提供这批水泥时，均未向监理方咨询和提供有关信息，协助监理方掌握材料质量和信息。虽然监理方与承包商都按规定对业主提供的材料进行了进货抽样检验，并根据检验结果确认其合格而接受。试问在这种情况下，业主及监理单位应当承担什么责任？
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